

## Sprint Review 1

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [1]

Período: [08/09/25 –17/09/25]

### 1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [Fez uma navbar];
- [Giovane] – [Criou o json.file];
- [Bryan N.] – [Codei o básico que a gente tinha pensado, uma página inicial, ainda sem muitas funcionalidades, mas com java script, css e html por enquanto.];
- [Antônio] – [Criou a descrição da atividade concluída].

### 2. Atividades pendentes ou em andamento

- [Descrição das atividades que ficaram incompletas ou em andamento]

### 3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Criar footer]
- [Giovane] – [Manutenção do json.file]
- [Bryan N.] – [Adicionar navbar]
- [Antônio] – [criação da navbar-tópicos]

### 4. Impedimentos encontrados

- [Nenhum]

### 5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]

## Sprint Review 2

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [1]

Período: [17/09/25 –22/09/25]

### 1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [Criou o footer];
- [Giovane] – [Fez a manutenção do Jsonfile];
- [Bryan N.] – [Navbar feita, falta estilização].
- [Antônio] – [].

### 2. Atividades pendentes ou em andamento

- [Nenhuma]

### 3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Colocar o background]
- [Giovane] – [Fazer a adição das espécies]
- [Bryan N.] – [Estilizar o css da navbar]
- [Antônio] – [Fazer os topicos]

### 4. Impedimentos encontrados

- [Nenhum]

### 5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]

Sprint Review 3 Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Período: [22/09/25 –01/10/25]

1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [Coloquei o background];
- [Giovane] – [Não concluiu];
- [Bryan N.] – [Estilizou a navbar].
- [Antônio] – [].

2. Atividades pendentes ou em andamento

- [Giovane- adição de espécies na pagina]

3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Colocar os cards]
- [Giovane] – [Fazer a adição das espécies]
- [Bryan N.] – [Criação do footer]
- [Antônio] – [Fazer os topicos]

4. Impedimentos encontrados

- [Giovane- teve dificuldade em usar o json é agora fará em hardcode]

5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]

## Sprint Review 4

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [3]

Período: [01/10/25 –08/10/25]

### 1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [Adicionou os cards];
- [Giovane] – [Fez a adição das espécies];
- [Bryan N.] – [Criou o footer].
- [Antônio] – [].

### 2. Atividades pendentes ou em andamento

- []

### 3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Colocar o carrossel]
- [Giovane] – [Navbar]
- [Bryan N.] – [adicionar calendários para página de ingresso]
- [Antônio] – [Fazer os topicos]

### 4. Impedimentos encontrados

- []

### 5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
  
- Sugestões: [anotações]

- **Não teve sprint review**

Sprint Review 5

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [3]

Período: [08/10/25 –15/10/25]

1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – []];
- [Giovane] – [];
- [Bryan N.] – [].
- [Antônio] – [].

2. Atividades pendentes ou em andamento

- []

3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Adicionar o carrossel]
- [Giovane] – [Adicionar a navbar na page espécies]
- [Bryan N.] – []
- [Antônio] – []

4. Impedimentos encontrados

- []

5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]

- Sugestões: [anotações]

## Sprint Review 6

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [3]

Período: [15/10/25 –22/10/25]

### 1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [Adicionou o carrossel];
- [Giovane] – [Adicionou a navbar na page espécies];
- [Bryan N.] – [Fez a criação do calendário e funcionalidades para a página de compra de ingressos].
- [Antônio] – [].

### 2. Atividades pendentes ou em andamento

- []

### 3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – [Arrumar footer]
- [Giovane] – [Estilização do css]
- [Bryan N.] – [Estilizar fontes e verificar erros e falhas (finalização)]
- [Antônio] – []

### 4. Impedimentos encontrados

- []

### 5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]

## Sprint Review 7

Projeto: [Aquarium]

Equipe: [Giovane Rafael, Bryan Nascimento, Gabriel Antunes e Antonio Soares]

Sprint: [3]

Período: [22/10/25 –29/10/25]

### 1. Atividades realizadas na sprint

- [Gabriel – [A];
- [Giovane] – [Estilizou o css];
- [Bryan N.] – [].
- [Antônio] – [].

### 2. Atividades pendentes ou em andamento

- []

### 3. Atividades planejadas para a próxima sprint

- [Gabriel – []
- [Giovane] – []
- [Bryan N.] – []
- [Antônio] – []

### 4. Impedimentos encontrados

- []

### 5. Feedback e observações

- O que funcionou bem: [anotações]
- O que pode melhorar: [anotações]
- Sugestões: [anotações]